

# Dienstplan Weinfest 2016

**Helfer bitte hier melden!**

**Montag 02. Mai 2016**

– Schilder im Bauhof abholen, wer?

## **Aufbauplan**

<b>to-do</b>	<b>Dienstag 03. Mai 2016</b>	<b>Mittwoch 04. Mai 2016</b>
Material aus Lager	ca.10 Uhr: R.Steinborn, W. Eickhoff, A. Sonnenberg, BK	
Spülmobil	abholen, wann? JE, M.Heuser	Funktionsüberprüfung: JE, G. Schaefer
Bonbude		ab 10:00 h: JE, AP, G. Schaefer
Zelte Theke u. aufbauen	ab 11:00 Uhr: R.Steinborn, W.Eickhoff, M. Papenberg, B. Holzhauer, J. Hemmer, A. Salzmann, A. Sonnenberg	
Kuchenzelt		Aufbau: ca.15:00 Uhr: GM, EE, AS, ca.16:00 h Tische stellen: EE, AS
Imbissbude	Aufbau: durch Feuerwehr, wann, mit welcher Unterstützung?	Tische stellen: EE, AS,
Garnituren stellen	ab 15:00 Uhr: G. Schaefer, W.Eickhoff, M. Papenberg, B. Holzhauer, J. Hemmer, A. Salzmann, ab 17:00 Uhr: D. Frenzel	
Strom		ab 17:00 Uhr: M. Seidenfuß, B. Knorr

Getränke Zimmermann	Annahme Getränke Zimmermann: GS, EE, AS, Uhrzeit ??	
Verpflegung Helfer	Kaffee: EE, AS Imbiss:13:00 h: Frikadellen,Nudelsalat: AS	Kaffee: EE, AS, Imbiss: ca. 13.00 Uhr: Kartoffelsalat: LP
Käsewürfel vorbereiten	15:00 Uhr: UK, EE, AS, E.v.R.	
Einkäufe, Reibekuchenteig	18:00 Uhr: Aldi: AS	14:30 Uhr: Durben: AS, EE 16:00 Uhr: Reibekuchenteig: EE, AS, JP bei Bäckerei Felber

**Donnerstag 05. Mai 2016 ab 08.00 Uhr** – **Aufbau:** Tische decken, Stände arbeitsbereit machen, Dekorieren,

**Springer/zur besonderen Verfügung :** Eugenie Erhardt, Astrid Seidenfuß

## **Standdienst**

**Hüpfburg**, Aufbau ab 11 Uhr

Eckhard Hoffmann

**Kinderschminken**, Aufbau ab 12 Uhr

Martina Frenzel und Anita Heuser

<b>Kasse</b>	11 bis 14 Uhr	14 bis 16 Uhr	16 bis 18 Uhr	18 bis 20 Uhr	20 bis 22 Uhr
	Irene Niehus	Cora Blechen	Christa Bell	Eugenie Erhardt	
	Claudia Niehus	Helga Schmitt	Natalie Seidel	Maria Völkel	

Einrichten/Arbeitsbereitschaft herstellen durch:

<b>Kuchen</b>	ab 09 Uhr Aufbau durch: Klaudia Nelles, Elke v. Rauchhaupt				Kuchenannahme:	
	11:00 bis 14:30 Uhr	Elke v. Rauchhaupt	Ursula Mohr Gödderz	Gaby Bayer	Klaudia Nelles	Magdalena Knechtges
	14:00 bis Ende, ca. 16.00-17.00 Uhr	Christine Wilden	Klaudia Nelles	Monika Klar	Doris Schnelzauer	Manuela Beitzel

Einrichten/Arbeitsbereitschaft herstellen durch:

<b>Küche</b>		<b>Verkauf: Pommes, Bratwurst, Suppen, Spießbraten</b>					
	ab 09 Uhr	Einrichten: Conny Sper, Guido Sper, Nadine					
	11 bis 12 Uhr	Markus Rödiger		Conny Sper Guido Sper	Nadine		Heribert Knechtges
	12 bis 13 Uhr	Markus Rödiger	Antje Soete	Conny Sper Guido Sper	Nadine	A. Albrecht	Heribert Knechtges
	13 bis 14 Uhr	Markus Rödiger	Antje Soete	Conny Sper Guido Sper	Nadine	A. Albrecht	Heribert Knechtges
	14 bis 15 Uhr	Markus Rödiger	Antje Soete	Conny Sper Guido Sper	Nadine	Sabine Risch	Jürgen Bayer
	15 bis 16 Uhr	Markus Rödiger	Antje Soete	Conny Sper Guido Sper	Nadine	Sabine Risch	Jürgen Bayer
	16 bis 17 Uhr	Markus Rödiger	Antje Soete	Conny Sper Guido Sper	Nadine	U. v. Rauchhaupt	Jürgen Bayer
	17 bis 18 Uhr	Engelbert Hoischen Gunnar Hoischen	Carsten Jonath?	Conny Sper Guido Sper	Dirk Frenzel	U. v. Rauchhaupt	
	18 bis 19 Uhr	Engelbert Hoischen Gunnar Hoischen	Carsten Jonath?		Dirk Frenzel	U. v. Rauchhaupt	
	19 Uhr bis >	Engelbert Hoischen Gunnar Hoischen			Dirk Frenzel		

Einrichten/Arbeitsbereitschaft herstellen durch:

<b>Reibekuchen</b>	ab 09 Uhr	Aufbau durch: Jürgen Panek,		
		<b>Braten</b>		<b>Verkauf</b>
	11 bis 14 Uhr	Jürgen Panek	Dieter Dessauer	Josef Bayer
	14 bis 17 Uhr	Günter Martin	Angelika Montwe	Robert Kollé

Einrichten/Arbeitsbereitschaft herstellen durch:

<b>Alkoholfreie Getränke</b>	ab 10 Uhr	Aufbau durch: Mario Heuser, Gerold Schreyer		
	11 bis 14 Uhr	Mario Heuser	Petra Westphal	
	14 bis 16 Uhr	Doris Hemmen	Rita Denis, bis 15 h	
	16 bis 18 Uhr	Hildegund Peiß	Axel Friedrich	
	18 bis 20 Uhr	Gerold Schreyer		
	20 Uhr bis >			

Einrichten/Arbeitsbereitschaft herstellen durch:

<b>Spülmobil</b>	ab 09 Uhr	Aufbau durch: Josef Erhardt, Gerhard Schaefer		
	11 bis 14 Uhr	Harald v. Rauchhaupt	Bernd Blechen	
	14 bis 17 Uhr	Karin Riebe	Silke Martin	Ilse Schaefer
	17 bis 19 Uhr	Axel Peiß	Philemone Dockx	Sabine Riesch
	19 Uhr bis >	Astrid Seidenfuß	Josef Erhardt	Eugenie Erhardt

Einrichten/Arbeitsbereitschaft herstellen durch:

**Abbau ab Festende = Helfer bitte freiwillig bereithalten zum Auf- und Wegräumen vor allem im Bereich Küche, Spülmobil, Getränke und Tische, Schilder Straßensperre**

# Abbauplan

<b>to-do</b>	<b>Freitag 06. Mai 2016 ab 09.00 Uhr</b>
Material ins Lager	ca.10 Uhr: R.Steinborn, W. Eickhoff, A. Sonnenberg, BK
Spülmobil	wegbringen, wann ??? : JE, M. Heuser
Bonbude abbauen	ab 9:00 Uhr: JE, AP,
Zelte u. Theke	ab 9.00 Uhr: R.Steinborn, W.Eickhoff, M. Papenberg, B. Holzhauer, J. Hemmer, A. Salzmann, A. Sonnenberg
Kuchenzelt	Abbau: 10:00 Uhr: GM, EE, AS
Imbissbude	Gerätschaften reinigen: ab 9.00 Uhr: LP, AS, S. Risch, Abbau: wann? Feuerwehr, mit welcher Unterstützung?
Garnituren abbauen	ab ca. 8:00 Uhr: B. Gödderz, T. Peters?, B. Holzhauer, W. Eickhoff, G. Schaefer
Strom	B. Knorr
Getränke Zimmermann	Abnahme Getränke Zimmermann: GS, EE, AS, Uhrzeit?
Verpflegung Helfer	Kaffee: EE, AS, Imbiss: ca. 13:00 Uhr: wer bietet was an ?